

超越 M7 的前瞻性 实施与改进计划

本计划在 M7 健康检查、M8 统一打印引擎与 M9 实时运营追踪器相继交付之后，对后续三个优先级层次、七个里程碑（M10-M16）给出完整的实施路径、工作分解、验收标准与风险预案，作为后续开发会话自上而下的正式选单。

版本 V1.0 · 已定稿

日期 2026 年 8 月 28 日

依据 SPEC-M9 §9 冻结路线图